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Abstract
This study was conducted to assess about the increase of hotmix requirement that is required for
National and Provincial highway projects in Lampung Province in the year of 2014 and 2015 as
well as the estimated requirement for the next three years. From the analysis and graphs show that
the need for a hot mix road projects of national and provincial roads in the province of Lampung
is still  to be fulfilled by the availability of  hot  mix in AMP . For 2015 showed an increasing
demand hotmix maximum time span exceeding 5 months AMP production capacity on average per
month. The results of the analysis predicted increase hotmix in 2018 experienced a considerable
difference between the need and availability of hot mix and amounted to 2 times as much and AMP
provided feared not being able to meet the demand of maximum hotmix.
Keywords:  Hotmix,  Asphalt  Mixing  Plant  (AMP),  National  Road  Projects,  Provincial  Road
Projects
Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang peningkatan kebutuhan hotmix yang dibutuhkan
untuk proyek jalan nasional dan proyek jalan provinsi di Provinsi Lampung pada tahun 2014 dan
2015 serta  perkiraan  kebutuhan 3 tahun ke depan.  Dari  hasil  analisa dan grafik menunjukkan
bahwa kebutuhan  hotmix untuk proyek jalan nasional dan jalan provinsi  di  Provinsi  Lampung
masih  dapat  terpenuhi  dengan  ketersediaan  hotmix di  AMP.  Untuk  tahun  2015  menunjukkan
terjadinya peningkatan permintaan  hotmix maksimum pada rentang waktu 5 bulan terakhir yang
melebihi  kapasitas  produksi  AMP rata-rata  per  bulannya.  Hasil  analisa  prediksi  peningkatan
hotmix pada tahun 2018 mengalami selisih yang cukup jauh antara kebutuhan dan ketersediaan
hotmix yang mencapai 2 kali lipatnya dan AMP yang tersedia dikhawatirkan tidak mampu untuk
memenuhi permintaan hotmix maksimum. 
Kata kunci:  Hotmix,  Asphalt Mixing Plant (AMP),  Kapasitas Produksi, Proyek Jalan Nasional,
Proyek Jalan Provinsi
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1. PENDAHULUAN
Di  Provinsi  Lampung  ketersediaan  material  penyusun  konstruksi  jalan  juga  belum
terdeteksi  apakah  mencukupi  atau  tidak.  Ditambah  lagi  dengan  Waktu  untuk  proses
pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah menjadi kendala tersendiri dalam
pelaksanaan pembangunan, tidak hanya di Provinsi Lampung, namun juga di Indonesia.
Karena waktu untuk bekerja panitia lelang berdasarkan hari kerja, bukan berdasarkan hari
kalender. Sehingga waktu untuk pelaksanaan lelang/tender bisa lebih panjang. Selain itu
proses  mulai  dari  penyusunan  anggaran hingga start  pelaksanaan fisik  bisa  memakan
waktu hingga 1 (satu) tahun. Proses pelaksanaan proyek yang hampir bersamaan juga
menyebabkan  peningkatan  kebutuhan  material  penyusunan  jalan  dalam  satu  rentang
waktu  yang  sama.  Hal  ini  menyebabkan  kesulitan  baik  dalam  persiapan  maupun
pelaksanaan.  Sementara  banyak  program  infrastruktur  jalan  dan  jembatan  hampir
dilaksanakan secara  serentak  baik  jalan  kabupaten/kota,  jalan  provinsi,  jalan  nasional
maupun rencana pembangunan jalan tol di Provinsi Lampung.
Mencermati hal ini maka penulis melakukan kajian studi mengenai analisis kebutuhan
aspal  panas/hotmix di  Provinsi  Lampung  yang  selama  ini  belum  pernah  dilakukan.
Dengan adanya studi ini diharapkan dapat terindikasi berapa sebenarnya kebutuhan aspal
panas real di lapangan pada proyek jalan tahun 2015 dan perkiraan beberapa tahun ke
depan yang disebabkan bertambahnya pekerjaan proyek jalan baik itu pembangunan jalan
baru maupun rehabilitasi jalan yang sudah ada meningkat setiap tahunnya. 
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Klasifikasi  Jalan Umum
2.1.1. Klasifikasi  Menurut Fungsi  Pada Sistem  Jaringan  Jalan
2.1.1.1 Sistem  Jaringan  Jalan  Primer
Sistem jaringan jalan primer terdiri dari jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan
lokal primer, dan jalan lingkungan primer, dimana disusun berdasarkan rencana tata ruang
dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat
nasional,  dengan menghubungkan  semua  simpul  jasa  distribusi  yang  berwujud pusat-
pusat kegiatan .
2.1.1.2 Sistem  Jaringan  Jalan  Sekunder
Sistem  jaringan  jalan  sekunder  disusun  berdasarkan  rencana  tata  ruang  wilayah
kabupaten/kota  dan  pelayanan  distribusi  barang  dan  jasa  untuk  masyarakat  di  dalam
kawasan  perkotaan  yang  menghubungkan  secara  menerus  kawasan  yang  mempunyai
fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan
seterusnya sampai ke persil. 
2.2.1 Klasifikasi  Menurut  Status  Jalan
Berdasarkan  PP  No.  34  tahun  2006  Pasal  25  sampai  30,  jaringan  jalan  yang
diklasifikasikan  menurut  statusnya  dibedakan  menjadi  5  (lima)  jenis,  yaitu  Jalan
Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota dan Jalan Desa.
2.2.Perkerasan  Jalan
2.2.1.Perkerasan  Lentur  (Flexible Pavement)
Perkerasan  ini  umumnya  terdiri  atas  tiga  lapis  yaitu  lapisan  tanah  dasar  (subgrade),
lapisan pondasi bawah (sub-base), lapis pondasi (base) dan lapisan penutup (surface). 
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2.2.2. Perkerasan  Kaku  (Rigid Pavement)
Bagian dari perkerasan kaku terdiri dari : tanah dasar (subgrade), lapisan pondasi bawah
(sub-base), lapisan beton B-0 (blinding concrete/beton lantai kerja), lapisan pelat beton
(concrete slab), dan lapisan aspal agregat/aspal pasir yang bisa ada bisa tidak. (Purwadi,
2008) 
2.3. Lapisan Aspal Beton
Lapisan aspal  beton adalah suatu lapisan pada konstruksi jalan raya,  yang terdiri  dari
campuran  aspal  keras  dan agregat  yang  bergradasi  menerus,  dicampur,  dihampar  dan
dipadatkan  dalam keadaan  panas  pada  suhu  tertentu.  (Sukirman,  1999).   Lapis  yang
terdiri  dari campuran aspal keras (AC) dan agregat yang mempunyai  gradasi menerus
dicampur,  dihampar,  dan dipadatkan pada suhuh tertentu. Lapis ini  digunakan sebagai
lapis permukaan struktural dan lapis pondasi,  (Asphalt Concrete Base/Asphalt Treated
Base). 
2.4. Konstruksi  Perkerasan Lentur
Konstruksi perkerasan lentur (flexible pavement) adalah perkerasan yang menggunakan
aspal  sebagai  bahan  pengikat.  Lapisan-lapisan  perkerasannya  bersifat  memikul  dan
menyebabkan beban lalu lintas tanah dasar . Suatu struktur perkerasan lentur biasanya
terdiri  atas  beberapa lapisan bahan,  dimana  setiap  lapisan  akan menerima  beban dari
lapisan diatasnya, meneruskan dan menyebarkan beban tersebut ke lapisan dibawahnya.  
2.4.1  Komponen Perkerasan  Lentur
Komponen perkerasan lentur  terdiri atas tanah dasar  (sub grade),  lapis pondasi bawah
(sub base course), lapis pondasi (base course) dan lapis permukaan (surface course).
2.4.2  Jenis -Jenis  Lapis Permukaan  (Surface Course)
Jenis – jenis lapis permukaan antara lain Lapis Aspal Beton (Laston),  Lapis Penetrasi
Makadam  (Lapen),   Lapis  Asbuton  Campuran  Dingin  (LASBUTAG),   Hot  Rolled
Asphalt  (HRA),  Laburan Aspal (Buras), Laburan Batu Satu Lapis (BURTU), Laburan
Batu Dua Lapis (BURDA), Lapis Aspal Beton Pondasi Atas (LASTON ATAS), Lapis
Aspal Beton Pondasi Bawah (LASTON BAWAH),  Lapis Tipis Aspal Beton  (Lastaston),
Lapis Tipis Aspal Pasir (LATASIR) dan Aspal Makadam.
2.5. Bahan  Penyusun  Konstruksi  Perkerasan  Jalan
Bahan-bahan penyusun  lapisan  aspal  beton berisi  agregat  kasar,  agregat  halus,  aspal ,
filler. 
2.5.1  Agregat
2.5.1.1  Agregat Kasar
Agregat kasar adalah jenis batuan yang tertahan di saringan 4,75 mm (No. 4), atau sama
dengan  saringan  ASTM No.  8.  Fungsi  agregat  kasar  adalah  memberi  kekuatan  pada
campuran,  tingginya  kandungan  agregat  kasar  selain  memperkecil  biaya,  tetapi  juga
meningkatkan tahanan gesek lapis perkerasan. 
2.5.1.2  Agregat  Halus
Agregat  halus  yaitu  batuan  yang  lolos  saringan  No.  8  (2,36  mm)  dan tertahan  pada
saringan No. 200 (0,075 mm).  Fungsi  utama agregat  halus memberikan stabilitas dan
mengurangi deformasi permanen dari campuran melalui  interlocking  dan gesekan antar
partikel. 
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2.5.2 Aspal
Aspal adalah bahan alam dengan komponen kimia utama hidrokarbon,  hasil  explorasi
dengan warna hitam bersifat plastis hingga cair, tidak larut dalam larutan asam encer dan
alkali atau air tapi larut sebagai besar dalam aether, CS2, bensol dan chloroform. Aspal
pada lapis keras jalan berfungsi sebagai bahan ikat antar agregat untuk membentuk suatu
campuran  yang  kompak,  sehingga  akan  memberikan  kekuatan  yang  lebih  besar  dari
kekuatan agregat.  Jenis-jenis  aspal  buatan hasil  penyulingan minyak  bumi  terdiri  dari
aspal keras (Asphalt Cement), Aspal cair (Cut Back Asphalt) dan Aspal Emulsi.
2.5.3 Filler
Filler  dapat  berfungsi  untuk  mengurangi  jumlah  rongga  dalam  campuran,  namun
demikian jumlah  filler harus dibatasi pada suatu batas yang menguntungkan. Terlampau
tinggi kadar filler cenderung menyebabkan campuran menjadi getas dan akibatnya akan
mudah retak akibat beban lalu lintas, pada sisi lain kadar  filler  yang terlampau rendah
menyebabkan campuran menjadi lembek pada temperatur yang relatif tinggi. 
2.6 Asphalt Mixing Plant (AMP)
Asphalt  mixing  plant/AMP  (unit  produksi  campuran  beraspal)  adalah  seperangkat
peralatan mekanik dan elektronik dimana agregat dipanaskan, dikeringkan dan dicampur
dengan aspal untuk menghasilkan campuran beraspal panas yang memenuhi persyaratan
tertentu. AMP dapat terletak di lokasi yang permanen atau berpindah dari satu tempat ke
tempat  lain.  Apabila  ditinjau  dari  jenis  cara  memproduksi  campuran  beraspal  dan
kelengkapannya, ada beberapa jenis AMP, yaitu: AMP jenis takaran (batch plant), AMP
jenis  drum  pencampur  (drum  mix),  AMP jenis  menerus  (continuous  plant).(Manual
Pekerjaan Campuran Beraspal 1)
2.7 Pola Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia
Waktu  untuk  proses  pengadaan  barang  atau  jasa  di  lingkungan  pemerintah  menjadi
kendala tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Karena waktu untuk
bekerja panitia lelang berdasarkan hari kerja, bukan berdasarkan hari kalender. Sehingga
waktu untuk pelaksanaan lelang/tender bisa lebih panjang. Selain itu proses mulai dari
penyusunan anggaran hingga start pelaksanaan fisik bisa memakan waktu hingga 1 (satu)
tahun. 
Penyelenggaran pengadaan barang/jasa  di  lingkungan pemerintah hanya  berada dalam
satu  payung  hukum,  yang  terbaru  adalah  Perpres  4  Tahun  2015  Tentang  Perubahan
Keempat  Atas  Perpres  Nomor  52  Tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang  atau  Jasa
Pemerintah,  dan  itu  berlaku  untuk  semua  jenis  proyek.  Lain  halnya  pengadaan
barang/jasa akibat bencana, untuk masalah itu memiliki  payung hukum yang berbeda.
Proyek  infrastruktur  jalan  tidak  bisa  disamakan  dengan  proyek-proyek  yang  lainnya.
Perlu  ada  payung  hukum  sendiri  yang  mengatur  pelaksanaan  proyek  menjadi  lebih
singkat. 
3. METODE PENELITIAN
Data primer, sekunder, survey dan wawancara yang telah dikumpulkan kemudian diolah
untuk mendapatkan hasil  data yang diinginkan yaitu  :  Grafik kebutuhan  hotmix tahun
2014 dan tahun 2015 serta  perkiraan  beberapa  tahun ke  depan,   diagram total  paket
pekerjaan  proyek  jalan  di  Provinsi  Lampung  tahun  2014  dan  tahun  2015,  grafik
ketersediaan hotmix di AMP beberapa tahun ke depan, gambaran pola pelelangan tahun
2014 dan tahun 2015, gambaran pola pelaksanaan pekerjaan divisi 6 (perkerasan aspal),
analisa kebutuhan dan ketersediaan hotmix di Provinsi Lampung. Pada tahap perhitungan
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data,  mungkin  terdapat  beberapa data  yang kurang karena keterbatasan peneliti  untuk
permohonan izin mendapatkan data tersebut. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik
sampling dan  analisa  harga  satuan  serta  data-data  dan  asumsi-asumsi  lainnya  yang
mendukung  untuk  hasil  dari  tujuan  penelitian  ini.  Pada  tahap  analisa  data,  peneliti
diharapkan menganalisa semua data yang ada untuk mendapatkan tingkat kemampuan
dan  kesiapan  daerah  dalam  penyelenggaraan  jaringan  jalan  dengan  ketersediaan  dan
kebutuhan  Proyek  Konstruksi  Jalan  Dinas  Pekerjaan  Umum  Provinsi  Lampung  yang
dalam hal  ini  adalah  aspal  panas/hotmix dan  dapat  memberikan  rekomendasi  kepada
pemerintah daerah dalam mengoptimalkan persediaan aspal panas/hotmix yang ada dalam
penyelenggaraan jaringan jalan daerah. 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Pengumpulan Data Sistem Jaringan Jalan di Provinsi Lampung
4.1. 1. Sketsa Jaringan Jalan Nasional
Sketsa jaringan Jalan Nasional Provinsi Lampung ini terdiri atas 7 lintas, yaitu : Lintas
Timur, Lintas Tengah, Lintas Dalam Kota, Lintas Barat,  Feeder Timur-Tengah,  Feeder
Tengah-Barat, Feeder Tengah-Metro-Sukadana.
Gambar 1. Sketsa Jaringan Jalan Nasional.
4.1.2.  Jaringan Jalan Primer Menurut Funsginya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan
Jalan Kolektor-1(JKP-1)(SK. Kementrian PU 2015)
Total panjang jaringan jalan nasional di provinsi Lampung pada tahun 2012 sepanjang
1.159,57 km, pada tahun 2013 sepanjang 1.159,57 km. Berdasarkan Keputusan Menteri
Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  :
248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut
Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1) Menteri Pekerjaan
Umum  dan  Perumahan  Rakyat,  Provinsi  Lampung  untuk  skala  nasional  Provinsi  di
Indonesia memiliki panjang ruas jalan 1.292,21 km yang terdiri 471,19 km Jalan Arteri
Primer (JAP) dan 821,11 km Jalan Kolektor Primer -1 (JKP-1). Panjang total ruas jalan
Provinsi Lampung dibagi menjadi 63 ruas jalan yang letaknya tersebar di seluruh Provinsi
Lampung. 
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Gambar 2. Peta Ruas JAP dan JAP-1 Provinsi Lampung Tahun 2015.
4.2. Hasil Pengumpulan Data Proyek Jalan di Provinsi Lampung
Hasil  pengumpulan  data  proyek  jalan  di  Provinsi  Lampung  terdiri  dari  proyek  jalan
nasional yang bersumber dari anggaran APBN Kementrian Pekerjaan Umum dan jalan
provinsi yang bersumber dari APBD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung. Pada
penelitian ini, data proyek jalan yang dikumpulkan dibatasi hanya untuk data proyek jalan
nasional dan jalan provinsi di Provinsi Lampung tahun anggaran 2014 dan 2015.
4.2.1. Proyek Jalan Nasional
Untuk proyek  Jalan  Nasional  Tahun Anggaran  2014,  wilayah  1  (satu)  terdiri  dari  19
(sembilan belas) paket pekerjaan fisik dan wilayah 2 (dua) terdiri dari 23 (dua puluh tiga)
paket pekerjaan fisik Jalan Nasional Provinsi Lampung.Sedangkan untuk proyek Jalan
Nasional  Tahun  Anggaran  2015,  wilayah  1  (satu)  terdiri  dari  16  (enam belas)  paket
pekerjaan fisik dan wilayah 2 (dua) terdiri dari dua puluh (dua puluh) paket pekerjaan
fisik Jalan Nasional Provinsi Lampung. 
4.2.2. Proyek Jalan Provinsi
Proyek Pekerjaan Fisik Prasarana Jalan dan Jembatan Provinsi di Provinsi Lampung oleh
Dinas Bina Marga Provinsi Lampung dibedakan menjadi 6 (enam) jenis pekerjaan fisik
yaitu  : Pembangunan  Jalan  Non  –  Link,Pembangunan  Jembatan,Pembangunan  Jalan
ProvinsiRehabilitasi / Pemeliharaan JalanRehabilitasi / Pemeliharaan JembatanDrainase
dan Gorong – Gorong.
Batasan masalah penelitian ini yang hanya terbatas pada kebutuhan aspal panas/hotmix
proyek jalan nasional dan jalan provinsi saja, maka data yang dikumpulkan adalah data
pembangunan  jalan  non  –  Link,  pembangunan  jalan  provinsi  dan
rehabilitasi/pemeliharaan  jalan  Dinas  Bina  Marga  Provinsi  Lampung  untuk  tahun
anggaran 2014 dan 2015 saja. Untuk tahun anggaran 2014, pembangunan jalan non –
Link terdiri dari 73 (tujuh puluh tiga) paket pekerjaan, pembangunan jalan provinsi terdiri
dari 47 (empat puluh tujuh) paket pekerjaan dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan terdiri
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dari  34  (tiga  puluh  empat)  paket  pekerjaan  fisik.  Untuk  tahun  anggaran  2015,
pembangunan  jalan  non  –  Link  terdiri  dari  37  (tiga  puluh  tujuh)  paket  pekerjaan,
pembangunan  jalan  provinsi  terdiri  dari  61  (enam  puluh  satu)  paket  pekerjaan  dan
rehabilitasi/pemeliharaan jalan terdiri dari 52 (lima puluh dua) paket pekerjaan fisik.
Berdasarkan data pasar konstruksi proyek jalan Nasional dan Jalan Provinsi tahun 2014
dan tahun 2015  dapat dilihat nama pekerjaan, nilai kontrak pekerjaan, panjang pekerjaan
serta  lokasi  pekerjaan pada proyek  jalan provinsi  dari  masing-masing  jenis  pekerjaan
proyek jalan di  Provinsi  Lampung.  Selanjutnya  data kontrak  Volume Quantity Hotmix
akhir masing-masing jenis pekerjaan di atas baik jalan Nasional maupun jalan provinsi,
peneliti akan menjumlahkan dan meprediksi berapa kebutuhan  hotmix  maksimum pada
proyek jalan di Provinsi Lampung tahun anggaran 2014 dan 2015 dan perkiraan beberapa
tahun ke depan.
4.3. Pola Pengadaan dan Pelaksanaan Proyek Jalan di Provinsi Lampung
Hasil analisis data dokumen kontrak dari tiap proyek jalan tahun anggaran 2014 dan 2015
menunjukkan  bahwa  kecenderungan  pemerintah  mengadakan  lelang  suatu  proyek
konstruksi  jalan adalah berdasarkan hari kerja antara pertengahan bulan Januari untuk
pengumuman lelang dan pertengahan April untuk penandatanganan kontrak. Sedangkan
waktu pelaksanaan pada tahun 2014 dan 2015 untuk pekerjaan fisik di Provinsi Lampung
menunjukkan proses pembangunan infrastruktur jalan raya  hotmix di Provinsi Lampung
membutuhkan waktu sekitar 9 – 12 bulan dari awal pengadaan hingga selesai pelaksanaan
di lapangan berdasarkan masa hari kerja dan harus selesai pada akhir tahun dari tahun
pengadaan. Masa pelaksanaan di lapangan pun tidak selalu sesuai dengan hari kerja jika
terjadi keterlambatan akibat permasalahan di lapangan.
Hasil  analis  data  dokumen  kontrak  akhir  pada  kurva  s  tentang  jadwal  pelaksanaan
pekerjaan  divisi  VI  dari  tiap  proyek  jalan  menunjukkan  pekerjaan  hotmix yang
dilaksanakan di lapangan oleh kontraktor mayoritas dilakukan pada pertengahan bulan
kedua  setelah  masa  penandatanganan kontrak  hingga  pertengahan bulan  terakhir  dari
keseluruhan masa  kerja.  Pelaksanaan pekerjaan  hotmix pun mayoritas  juga  dilakukan
pada  pertengahan  Mei  hingga  November  atau  pada  masa  curah  hujan  rendah/musim
kemarau. 
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4.4. Pemetaan  Lokasi  Asphalt Mixing  Plant (AMP) di Provinsi Lampung
Gambar 3. Peta Lokasi Penyebaran AMP di Provinsi Lampung.
4.5. Pengolahan Data Kebutuhan Hotmix
Hasil pengolahan data total kebutuhan hotmix di Provinsi Lampung tahun anggaran 2014
adalah 324.152,15 ton. Proyek pekerjaan jalan nasional sebesar 175.067,03 ton dan untuk
proyek pekerjaan jalan provinsi sebesar 149.085,12 ton. Dari jumlah tersebut, persentase
proyek pekerjaan jalan nasional sekitar 57% dan proyek jalan provinsi sekitar 43% dari
total kebutuhan  hotmix proyek jalan tahun 2014. Persentase wilayah terbanyak adalah
proyek pekerjaan jalan nasional wilayah 2 dengan persentase 32 % dari total kebutuhan
hotmix tahun anggaran 2015.
Hasil pengolahan data total kebutuhan hotmix di Provinsi Lampung tahun anggaran 2015
adalah 505.479,01 ton. Proyek pekerjaan jalan nasional sebesar 246.849,69 ton dan untuk
proyek pekerjaan jalan provinsi sebesar 258.629,32 ton. Dari jumlah tersebut, persentase
proyek pekerjaan jalan nasional sekitar 57% dan proyek jalan provinsi sekitar 43% dari
total kebutuhan  hotmix proyek jalan tahun 2015. Persentase wilayah terbanyak adalah
proyek  pekerjaan  pembangunan  jalan  provinsi  dengan  persentase  29  %  dari  total
kebutuhan hotmix tahun anggaran 2015.
4.6. Analisa Data Kebutuhan dan Ketersediaan Hotmix
Dari hasil analisa untuk tahun 2014 produksi AMP di Provinsi Lampung masih seimbang
dan  dapat  mencukupi  kebutuhan  proyek  Jalan  Nasional  dan  proyek  Jalan  Provinsi.
Permintaan kebutuhan maksimum hotmix pada rentang waktu 5 bulan terakhir pun masih
jauh  di  bawah  kapasitas  produksi  AMP per  bulannya. Sedangkan  untuk  tahun  2015
permintaan maksimum  hotmix dalam 5 bulan terakhir untuk proyek Jalan Nasional dan
Jalan  Provinsi  melampui  kapasitas  produksi  AMP  per  bulannya.  Perkiraan  selisih
kebutuhan  hotmix terhadap ketersediaan di AMP ini sekitar 5.000 ton. Selisih ini tidak
terlalu besar dan dapat teratasi dengan asumsi jika AMP meningkatkan jumlah kapasitas
produksinya.  Hal  ini  dapat  terlihat  pada pekerjaan jalan 2015 yang baru selesai  akhir
tahun ini tidak terdapat isu, laporan ataupun keluhan yang disampaikan oleh pelaksana
dalam hal ini kontraktor terkait kelangkaan  hotmix di AMP. Tetapi dalam penelitian ini
belum termasuk  proyek  jalan  kabupaten,  sehingga  mungkin  dapat  terjadi  kelangkaan
hotmix di  tingkat  kabupaten  jika  melihat  perusahaan  pemilik  AMP  mayoritas
berpartisipasi  juga  dalam pembangunan  jalan  nasional  dan  jalan  provinsi  di  Provinsi
Lampung sebagai penyedia jasa / kontraktor. 
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Analisis kebutuhan hotmix 3 tahun ke depan dengan asumsi pada tahun 2014 dan 2015
mengalami peningkatan 30 % menghasilkan perkiraan kebutuhan akan hotmix pada tahun
2018 sebesar 1.053.716,52 ton. Jumlah yang besar ini belum termasuk dengan proyek
jalan kabupaten yang tentunya juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2018
diperkirakan  AMP  yang  terdapat  di  Provinsi  Lampung  tidak  dapat  menampung
permintaan  akan  hotmix  untuk  proyek  jalan  Nasional  maupun  proyek  jalan  Provinsi.
Permintaan maksimum per bulan pada tahun 2018 diperkirakan sekitar 158.057,48 ton
dalam 5 bulan terakhir. Perkiraan selisih antara permintaan maksimum per bulan tahun
2018 dengan ketersediaan di AMP sekitar 95.057,48. Gap yang jauh ini jika ditambahkan
dengan  proyek  jalan  kabupaten  tentunya  akan  menjadi  permasalahan  dalam
pembangunan infrastruktur  jalan ke  depannya.Hasil  analisa  dalam penelitian ini  lebih
menitikberatkan pada kemampuan produksi AMP di Provinsi Lampung sebagai produsen
hotmix  untuk mengatasi permasalahan kekurangan akan  hotmix pada tahun 2018. Hasil
survey dan wawancara yang telah dianalisa terkait  pola pengadaan proyek jalan dapat
dikatakan  sulit  untuk  menitikberatkan  untuk  mengubah  pola  pelelangan  yang  telah
dilakukan. Pengadaan tender proyek jalan sendiri hanya dapat dilakukan jika dana dan
administrasi sudah siap dan telah disahkan oleh pemerintah pusat untuk tender proyek
Jalan Nasional dan pemerintah daerah untuk tender proyek jalan provinsi. 
5.  KESIMPULAN
Dari hasil analisis didapat total kebutuhan hotmix di Provinsi Lampung pada dua tahun
terakhir  mengalami  peningkatan  30  persen  yaitu  pada  tahun  anggaran  2014  adalah
sebesar 324.152,15 ton dan pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar 505.479 ton. Hasil
analisis  menunjukkan  bahwa  keseimbangan  antara  kebutuhan  di  lapangan  dan
ketersediaan di  Provinsi  Lampung untuk tahun 2014 masih seimbang dan pada tahun
2015  terjadi  peningkatan  permintaan  hotmix maksimum  pada  rentang  waktu  5  bulan
terakhir yang melebihi kapasitas produksi AMP rata – rata per bulannya. Terjadi selisih
yang cukup jauh antara kebutuhan dan ketersediaan hotmix yang mencapai 2 kali lipatnya
dan AMP yang tersedia tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pada tahun 2018. 
Unit  Asphalt  Mixing Plant (AMP) di  Provinsi  Lampung sebenarnya  dapat  mencukupi
kebutuhan  hotmix di  Provinsi  Lampung  pada  tahun 2018  untuk  asumsi  produksi  per
tahunnya.  Pola  pelaksanaan pekerjaan  hotmix yang  selalu  dilaksanakan  pada  6  bulan
terakhir  dalam  hitungan  kalender  kerja  membuat  terjadinya  permintaan  hotmix
maksimum per bulan yang melebihi  kapasitas produksi di AMP per bulannya.  Hal ini
yang  menjadi  permasalahan  tentang  ketidakmampuan  AMP dalam  memenuhi  segala
permintaan  hotmix maksimum pada 6 bulan terakhir  untuk beberapa tahun ke depan.
Sementara  peningkatan produksi  hotmix di  AMP untuk menjadi  solusi  jangka pendek
akan peningkatan kebutuhan yang meningkat ini dirasakan sulit dilakukan dikarenakan
Unit  Asphalt  Mixing Plant (AMP) yang beroperasi  di  Provinsi  Lampung sekarang ini
telah digunakan puluhan tahun/sudah tua.
Perubahan pola  pelaksanaan pekerjaan  hotmix oleh  penyedia  jasa  yang  melaksanakan
pekerjaan  hotmix pada  rentang  waktu  6  bulan  terakhir  dalam  satu  tahunnya  perlu
dilakukan agar pendistribusian hotmix ke tiap proyek jalan setiap tahunnya dapat merata.
Perlunya  perhatian  dari  pemerintah  daerah  dan  penyedia  jasa  untuk  merubah  pola
pelaksanaan  yang  dirasa  sudah  menjadi  tradisi  setiap  tahunnya.  Penambahan  jumlah
AMP, penggunaan perkerasan keras (rigid pavement) dan menggunakan hotmix dari AMP
di luar Provinsi Lampung dapat dijadikan solusi sementara ataupun solusi jangka panjang
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untuk mengatasi kebutuhan hotmix yang semakin meningkat kedepannya. Perlu dilakukan
penelitian lanjutan untuk meninjau kebutuhan  hotmix pada proyek  jalan kabupaten di
Provinsi  Lampung  dan  penelitian  tentang  lokasi  penyebaran  Stone  Crusher  yang
merupakan salah satu unit penghasil material campuran aspal panas atau hotmix di AMP.
Hasil  studi  ini  diharapkan dapat  dijadikan referensi  untuk pemerintah daerah Provinsi
Lampung untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan daerah dalam penyelenggaraan
jaringan  jalan  dengan  ketersediaan  dan  kebutuhan  hotmix yang  merata  di  Provinsi
Lampung.
DAFTAR PUSTAKA
Purwadi, Didik. 2008, Buku Ajar Rekayasa Jalan Raya 2 (Perkerasan Jalan), Universitas
Diponegoro, 15 hal.
Sukirman, Silvia, 1999, Perkerasan Lentur Jalan Raya, Nova Bandung, 129 hal.
 
Studi Kebutuhan Hotmix di Provinsi Lampung.
10468
